

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEM DESONERAÇÃO)							
OBJETO	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						
MUNICÍPIO	PRAIA NORTE - TOCANTINS						
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA NORTE						
TRECHO	TRECHOS VICINAL SÃO JOSÉ						
SICRO 07/2024 - SINAPI 12/2024 - Insumos e Composições (Sem Desoneração). Encargos sociais sem desoneração sobre preços da mão-de-obra: 111,11%(HORA) E 67,32%(MÊS)							
ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 1		MÊS 2	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$8.695,08	1,10%	R\$4.347,54	50,00%	R\$4.347,54	50,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$44.481,41	5,61%	R\$22.240,71	50,00%	R\$22.240,71	50,00%
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$738.973,08	93,22%	R\$184.743,27	25,00%	R\$554.229,81	75,00%
4	DRENAGEM	R\$569,80	0,07%	R\$142,45	25,00%	R\$427,35	75,00%
TOTAL GERAL		R\$792.719,37	100,00%	R\$211.473,97	26,68%	R\$581.245,41	73,32%
TOTAL ACUMULADO				R\$211.473,97	26,68%	R\$792.719,39	100,00%

PRAIA NORTE - TOCANTINS, 24 DE MARÇO DE 2025

MILENA LARA FEITOSA MOURA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-TO 325915/D