

PROPONENTE / TOMADOR PREF. MUNICIPAL DE PRAIA NORTE	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM VIAS PÚBLICAS
--	------------------	----------------------	--

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. **2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO	Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA JOSE	RIBEIRO	MAGALHÃES	AVENIDA	ALTO BONITO	ADM 01	ADM 02	ADM 03	ADM 04	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	2	3	4	5	6																						

F	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1																									
F	2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						1	2	3	4																		
F	3	TERRAPLENAGEM	1	1																									
F	4	PAVIMENTAÇÃO	1	2																									
F	5	DRENAGEM	1	3																									
F	6	CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO	3	4																									
F	7	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	4	4																									
F	8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4	4																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04												
F	Parcela	%	25,74%	49,55%	12,08%	12,64%											
F		R\$	280.430,50	539.880,38	131.621,30	137.727,98											
F	Acumulado	%	25,74%	75,28%	87,36%	100,00%											
F		R\$	280.430,50	820.310,88	951.932,18	1.089.660,16											
F	Administração Local	%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%											

F PRAIA N:  
F Local  
F  
F domingo, 4 de maio de 2025  
F Data

Responsável Técnico  
Nome: RAFAEL CARVALHO DE AGUIAR  
CREA/CAU: 326243/D-TO  
ART/RRT: